

Kontrollansvarig: Mattias Landahl Adress: Bäckagatan 4, 532 32 Skara	<i>Kontrollplan enl. PBL kap 10 § 6-8</i>		
	INGELSTORP 1:9 Kontrollplan av tillbyggnad altan Axevalla travbana	Uppdrag nr Datum 2022-11-18	Handläggare Mattias Landahl Sida 1/6

Projektuppgifter	
Ärendenummer	
Fastighetsbeteckning	IGELSTORP 1
Fastighetens adress	
Byggnadstyp	Tillbyggnad
Orienterande beskrivning	Tillbyggnad av altan
Byggherre	
Byggherre namn	Västergötlands Travsällskap
Adress	
Kontaktperson	Hans Walker
Telefon	0702-172229
E-postadress	Walker.hans@telia.com
Kontrollansvarig	
Företag	Landahl Bygg & Projekt AB
Namn	Mattias Landahl
Adress	Bäckagatan 4, 532 32 Skara
Telefon	070- 280 97 06
E-post	Mattias.landahl1@gmail.com
Riksbehörighetsnummer	SC0060-18

Förutsättningar	
Gällande normer	BBR 29 EKS 11 (BFS 2019:1)
Branddimensionering	
Verksamhetsklasser	VK 3
Rivningsarbete	
Bygglov	
Rivningslov	
Marklov	
Tekniskt samråd	
Startbesked	
<i>Interimistiskt slutsamråd del 1</i>	
<i>Interimistiskt slutsamråd del 2</i>	
Slutsamråd	

Kontrollansvarig:

Mattias Landahl

Adress: Bäckagatan 4, 532 32 Skara

Kontrollplan enl. PBL kap 10 § 6-8

INGELSTORP 1:9

**Kontrollplan av tillbyggnad altan Axevalla
travbana**

Uppdrag nr

Handläggare

Mattias Landahl

Allmänt

PBL	Plan- och bygglagen
EKS	Europeiska konstruktions- standarder
ÖK	Överenskommelse
BH	Byggherre
KA	Kontrollansvarig
LSO	Lag om skydd mot olyckor
BED	Boverkets föreskrifter om energideklarationer
OVK	Boverkets föreskrifter om funktionskontroll
PBF	Plan- och byggförordningen
AML	Arbetsmiljölagen
BBR	Boverkets Byggregler
EK	Egenkontroll
KA	Kontrollansvarig

Projektörer

Förkortning	Roll (funktion)	Företag	Kontaktperson	Telefon	E-postadress
A	Arkitekt				
K-g	Konstruktör-grund				
K-s	Konstruktör-stomme				
VS-p	VS-projektör				
V-p	Vent-projektör				
El-p	El-projektör				

Entreprenörer

Förkortning	Roll (funktion)	Företag	Kontaktperson	Telefon	E-postadress
TE	Totalentreprenör	Skara Katedralskola	Ove Johansson	073-0698225	Ove.johansson@edu.ska ra.se
BE-g	Byggentreprenör - Grund				
BE	Byggentreprenör	Skara Katedralskola	Ove Johansson	073-0698225	Ove.johansson@edu.ska ra.se
VE	Ventilationsentreprenör				
RörE	Rörentreprenör				
EIE	Elentreprenör				
VB	Våtrum-bad				
ME	Markentreprenör				

Ritningar

Ritningsförteckning	
Sektionsritning K-Ritning Översiktsplan	

Kontrollansvarig: Mattias Landahl Adress: Bäckagatan 4, 532 32 Skara	<i>Kontrollplan enl. PBL kap 10 § 6-8</i>		
	INGELSTORP 1:9 Kontrollplan av tillbyggnad altan Axevalla travbana	Uppdrag nr	Handläggare
			Mattias Landahl
		Datum	Sida
	2022-11-18	3/6	

Projektering - Kontrollpunkter och intyg

Nr	Vad ska kontrolleras <small>Kritiskt moment, kontrollera</small>	Typ av kontroll (HUR) <small>Metod för att utföra kontrollen:</small>	Kontrollerad (MOT VAD) <small>Underlag/Ritningsnr./Beskrivning</small>	Verifiering <small>Utöver sign, (ex intyg, foto, rapport, etc.)</small>	Vem kontrollerar			Anteckningar / noteringar m.m <small>(skriv gärna på baksidan eller separat bilaga om mer utrymme behövs)</small>
					Ansvarig	Datum	Sign	
1	Tillgänglighet							
1.1	Tillgänglighet	Okulärt	BBR Kap 3		BH			<i>Bedömt i bygglovet.</i>
1.2	Lämplighet för avsedda ändamålet	Okulärt	BBR 3:2, PBF kap 3 §1		BH			<i>Bedömt i bygglovet.</i>
2	Bärförmåga, stadga och beständighet							
2.1	Bedömning av markens sättningsrisk vid schaktarbeten	Okulärt	Marktryck från byggnaden		ME/ K-g			<i>Bedömning om det finns dåliga material under byggnaden.</i>
2.2	Dimensioneringskontroll stomme	Intyg/egenkontroll	EKS Avd A §25		K-s			
3	Byggavfall							
3.1	Byggavfall sorteras innan avhämtning	Okulärt	Avfallsförordningen		BH			

Kontrollansvarig: Mattias Landahl Adress: Bäckagatan 4, 532 32 Skara	Kontrollplan enl. PBL kap 10 § 6-8		
	INGELSTORP 1:9 Kontrollplan av tillbyggnad altan Axevalla travbana	Uppdrag nr	Handläggare
		Datum	Sida
		2022-11-18	4/6

Utförande - Kontrollpunkter och intyg

Om signeringen av en kontrollpunkt inte ska gälla för hela projektet utan en specifik del (exempelvis inför ett interimistiskt slutbesked) signeras denna samt en anteckning som beskriver viken del kontrollpunkten berör. När kontrollpunkten är färdigställd signeras denna på en kopia av sidan i kontrollplanen.

Nr	Vad ska kontrolleras <small>Kritiskt moment, kontrollera</small>	Typ av kontroll (HUR) <small>Metod för att utföra kontrollen:</small>	Kontrollerad (MOT VAD) <small>Underlag/Ritningsnr./Beskrivning</small>	Verifiering <small>Utöver sign, (ex intyg, foto, rapport, etc.)</small>	Vem kontrollerar			Anteckningar / noteringar m.m <small>(skriv gärna på baksidan eller separat bilaga om mer utrymme behövs)</small>
					Ansvarig	Datum	Sign	
1	Mark/Grundarbeten							
1.1	Platsbesök vid montering plintar	Visuellt			KA			
2	Byggnad-Stomme							
2.1	Stomme – montage	Visuellt	K-Ritning		KA			

3	Säkerhet vid användning							
3.1	Regler om barnsäkerhet, trappans utformning, räcke,	Visuellt	BBR kap 8		BE/KA			

Nr	Vad ska kontrolleras <small>Kritiskt moment, kontrollera</small>	Typ av kontroll (HUR) <small>Metod för att utföra kontrollen:</small>	Kontrollerad (MOT VAD) <small>Underlag/Ritningsnr./Beskrivning</small>	Verifiering <small>Utöver sign, (ex intyg, foto, rapport, etc.)</small>	Vem kontrollerar			Anteckningar / noteringar m.m <small>(skriv gärna på baksidan eller separat bilaga om mer utrymme behövs)</small>
					Ansvarig	Datum	Sign	

Kontrollansvarig: Mattias Landahl Adress: Bäckagatan 4, 532 32 Skara	<i>Kontrollplan enl. PBL kap 10 § 6-8</i>		
	INGELSTORP 1:9 Kontrollplan av tillbyggnad altan Axevalla travbana	Uppdrag nr	Handläggare
			Mattias Landahl
		Datum	Sida
	2022-11-18	5/6	

10	Relationshandlingar – inkommit (om ändring)							
10.1	Sektionsritning					KA		
10.2	K-ritningar					KA		
10.3	Översiktsplan					KA		

Signaturlista

Sign	Namn	Företag
------	------	---------

Kontrollansvarig: Mattias Landahl Adress: Bäckagatan 4, 532 32 Skara	<i>Kontrollplan enl. PBL kap 10 § 6-8</i>									
	INGELSTORP 1:9 Kontrollplan av tillbyggnad altan Axevalla travbana	<table border="1"> <tr> <th>Uppdrag nr</th> <th>Handläggare</th> </tr> <tr> <td></td> <td>Mattias Landahl</td> </tr> <tr> <th>Datum</th> <th>Sida</th> </tr> <tr> <td>2022-11-18</td> <td>6/6</td> </tr> </table>	Uppdrag nr	Handläggare		Mattias Landahl	Datum	Sida	2022-11-18	6/6
		Uppdrag nr	Handläggare							
			Mattias Landahl							
Datum	Sida									
2022-11-18	6/6									
